

PERU

PROYECTO GAMA – fase 2

Gestión Ambiental en la Minería Artesanal

Informe de actividades realizadas en el
periodo puente de Nov-Dic 2003



Lo previsto en el POA 2003(P):

4. Acciones y Actividades

4.1 Instalación del Proyecto

4.2 Coordinaciones operativas con contrapartes

4.3 Recepción de propuestas para subproyectos

4.4 Elaboración del Plan operativo 2004



Lo realizado:

4.1 Instalación del Proyecto

- Reunión Comité Directivo constituyente (18.Nov.2003)
 - Aprobación Reglamento del Comité
 - Aprobación Reglamento Subproyectos
- Estructura de coordinación con las Regiones
 - Nombramiento de representantes de contrapartes para el Comité
 - Asignación de funcionarios operativos en cada una de las 4 Regiones
- Varios
 - Reactivación de la página Web del proyecto



Lo realizado:

4.2 Coordinaciones operativas con contrapartes



Ica (visita: dic. 2003)

- Coordinación regional determinada:
Gerencia RR.NN + DREM
- Comunidades/minas visitadas:
Samarca, Tulin
Nazca: Sol de Oro

Prioridades identificadas: (Insumo para POA 2004)

- Organización y formalización empresarial
- Capacitación para el mejoramiento tecnológico en amalgamación, cianuración y uso adecuado del mercurio
- Capacitación en el manejo de explosivos, reactivos y en aspectos de Seguridad e Higiene Minera
- Asesoramiento para consolidación de las incipientes organizaciones de mineros artesanales
- Asesoramiento para la negociación de Contratos de Explotación, en los casos en que mineros artesanales ocupen derechos mineros de terceros e identificación precisa de los mismos
- Promover medidas de control ambiental con activa participación de las autoridades locales



Lo realizado:

4.2 Coordinaciones operativas con contrapartes

Arequipa (visita: dic. 2003)

- Coordinación regional determinada: Gerencia RR.NN + DREM
- Comunidades/minas visitadas: Cerro Rico, Fray Alonso, Cuatro Horas

Prioridades identificadas: (Insumo para POA 2004)

- Asesoramiento para consolidación de algunas incipientes organizaciones de mineros artesanales y para la negociación de Contratos de Explotación
- Implementación del uso de la denominada "retorta comunal"
- Capacitación en aspectos de legislación minera vinculada a la Minería Artesanal y de manejo de explosivos, reactivos y en aspectos de Seguridad e Higiene Minera
- Asesoramiento para culminar el proceso de negociación del contrato de explotación con la titular Minera Yanaquigua SAC.
- Apoyo para la difusión masiva de campañas de sensibilización ambiental a la población no necesariamente minera.
- Capacitación en implementación de sistemas de control de costos de producción, administrativos y ambientales.



Informe de actividades realizadas en el periodo puente de Nov-Dic 2003

Lo realizado:

4.2 Coordinaciones operativas con contrapartes

Ayacucho (visita: dic. 2003)

- Coordinación regional determinada: Gabinete: Asesora Pres. + Gerencia Econ.
- Comunidades/minas visitadas: Sta.Filomena, Sn.Luis, Relave, Otocha

Prioridades identificadas: (Insumo para POA 2004)

- Asesoramiento para consolidación de algunas incipientes organizaciones de mineros artesanales
- Asesoramiento para la negociación de Contratos de Explotación,
- Asesoramiento para la gestión de técnicas de purificación de agua para consumo humano
- Capacitación en el manejo de explosivos, reactivos y en aspectos de Seguridad e Higiene Minera
- Implementación del uso de la denominada "retorta comunal"
- Implementar experiencia piloto de recuperación de mercurio en quimbaletes
- Otorgar a las mujeres un rol más protagónico en los aspectos de gestión ambiental y desarrollo comunal.
- Capacitación de mineros artesanales como técnicos ambientales



Informe de actividades realizadas en el periodo puente de Nov-Dic 2003

Lo realizado:

4.2 Coordinaciones operativas con contrapartes

Puno (visita: ene. 2004)

- Coordinación regional determinada: Gerencia RR.NN + DREM
- Comunidades/minas visitadas: Rinconada, Cerro Lunar, Ananea

Prioridades identificadas: (Insumo para POA 2004)

- Asesoramiento para culminar el proceso de negociación del contrato de explotación con la titular Corporación Minera Ananea SA.
- Capacitación en aspectos de legislación minera vinculada a la Minería Artesanal y de manejo de explosivos, reactivos y en aspectos de Seguridad e Higiene Minera. Sobre este aspecto la DREM de Puno dispone de un proyecto ya aprobado por las instancias del MEM y del MEF y cuya ejecución le permitirá afrontar sus responsabilidades sectoriales no necesariamente vinculadas al proyecto.
- Coordinación con el proyecto GAMA, en búsqueda de efectos sinérgicos, de un proyecto para el uso adecuado del mercurio y cianuro que se encuentra en trámite a la espera de su viabilidad que en este caso corresponde otorgarlo al Gobierno Regional.
- Capacitar y coordinar con autoridades locales medidas de control minero ambiental
- Capacitación en implementación de sistemas de control de costos de producción, administrativos y ambientales.



Informe de actividades realizadas en el periodo puente de Nov-Dic 2003

Lo realizado:

4.3 Recepción de propuestas para subproyectos

- Primera propuesta recibida: 3 de enero del 2003
- Ideas/Solicitudes/Propuestas recibidas hasta la fecha: 12
- Instalación del sistema interactivo: “Monitor de Subproyectos” a inicios de 2004



Informe de actividades realizadas en el periodo puente de Nov-Dic 2003

Lo realizado:

4.4 Elaboración del Plan operativo 2004

- Paso 1: Elaboración propuesta por parte de personal de GAMA, incorporando las prioridades recopiladas durante las coordinaciones con las Contrapartes Operativas (Regiones)
- Paso 2: Circulación interna y recepción de alcances de parte de las Contrapartes Operativas (Regiones)
- Paso 3: Envío de la propuesta del POA a los miembros del Comité Directivo y convocatoria para Reunión del Comité Directivo

